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ASPHALTSTRASSENBAU

Neues System zur Qualitatsver-
besserung im StraBenbau getestet

itte Juni auf der A 7 bei

Wiirzburg, Sanierung der
Autobahn bei der Anschlussstelle
Kitzingen: Die Vorbereitungen auf
der Baustelle laufen bereits am
friihen Morgen auf Hochtouren.
Piinktlich um sieben Uhr steht
der erste Lkw mit Material bereit,
um die Deckschicht einzubauen.
Soweit ein ziemlich gewdhnli-

ches Bild einer Autobahnbaustel-
le. Doch diese Baustelle ist alles
andere als gewdhnlich: Erstmals
wird ein System zur Prozessop-
timierung mit Thermoprofil im
StraBenbau eingesetzt. Dies ge-
schieht im Rahmen von QUATTRO
(Qualitatsinitiative im  Asphalt-
straBenbau zur Temperatur- und
Maschinendaten-Dokumentation



und  Transportlogistik-Optimie-
rung), einer gemeinsamen Initi-
ative der MOBA Mobile Automa-
tion AG und der Volz Consulting
GmbH zur Qualitdtssteigerung im
AsphaltstraBenbau. Durch QUATT-
RO wird auf der A 7 das bewéhrte
System zur Prozessoptimierung
BPO Asphalt zum ersten Mal mit
Qualitdts-, Maschinendaten und
Sensortechnik ergénzt. Damit ist
auch eine Dokumentation von
Temperatur- und Maschinendaten
sowie eine Optimierung der Trans-
portlogistik mdglich. Gleichzeitig
kénnen mit dem System die anste-
henden Qualitdtsanforderungen
des BMVI und die entsprechenden
Regelwerkverdnderungen erflillt
werden.

Das System errechnet den
Materialbedarf, die Anzahl der
bendtigten Lkw und die Taktung

In der Anwendung sieht das so
aus: Schon lange bevor der erste
Lkw auf der Baustelle eingerollt
ist, hat das ausfiihrende Bauun-
ternehmen Gebriider Stolz GmbH
& Co. KG auf der A-7-Baustelle
die Bauplanung erstellt. Durch
Eingabe aller Daten errechnet das
System den Materialbedarf, die
Anzahl der bendtigten Lkw und
die Taktung.

Die erste Station in der Prozess-
kette bilden die Mischwerke, da
dort die Beladung der Lkw mit
dem Material erfolgt. Mit dem
System kann das Bauunterneh-
men die Planung direkt mit den
drei Mischanlagen abstimmen und
koordinieren.

Unterwegs werden die Lkw mittels
GPS geortet. Je nach Verkehr kann
man direkt reagieren und die Tak-
tung oder die Geschwindigkeit des
Fertigers anpassen, um einen Lkw-
Stau oder Leerlauf auf der Bau-
stelle zu vermeiden. Denn sowohl
ein Auskiihlen des Materials durch
zu lange Standzeiten der Lkw wie
auch ein Fertigerstopp aufgrund
von Materialmangel kénnen zu
einer Verminderung der StraBen-
qualitat fiihren.

Durch die Webapplikation stehen
die Mischwerke und das Einbau-
unternehmen vor Ort in stindi-
gem Kontakt und wissen immer

ot i

Bild 1: Baustelle A 7, hier wurde im Rahmen von QUATTRO BPO Asphalt erstmals
mit MOBA Sensortechnik verkniipft

liber die bendtigte Tonnage und
Lkw genau Bescheid.

Die ermittelten Daten konnen in
Echtzeit eingesehen werden

Insgesamt werden auf rund 3 km
in einer Breite von 12 bis 132 m
rund 32.000 t Mischgut im heil3-
an-heiB-Verfahren eingebaut, die
durch diese flexible Koordination
der Asphaltlieferung immer ge-
nau just-in-time angeliefert wer-
den. Mit einem Infrarotscanner
wird die Temperatur des Asphalts
direkt hinter der Bohle dber die
gesamte Breite gemessen. Damit
kann wahrend des Asphalteinbaus
ein Thermoprofil angezeigt und
aufgenommen werden, das direkt
mit BPO Asphalt verkniipft wird.
Mit dem Thermoprofil kénnen die
Parameter des Fertigers so ein-
gestellt werden, dass einer ther-
mische Entmischung des Materials
entgegengewirkt wird. Die Daten
kénnen auBerdem in BPO Asphalt
mit den Lieferscheindaten kom-
biniert werden, sodass nachvoll-
ziehbar ist, welche Fuhre Asphalt
mit welcher Temperatur einge-
baut wurde. Mit BPO Asphalt
wurde bereits beim ersten Ein-
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5 Bild 2: Erstmals

: wird auch ein
Temperaturprofil
mittels Tempera-
turscanner mit
erfasst

satz der Einbau beschleunigt und
durch PAVE-IR Scan wurde eine
konstant bessere Qualitat erreicht,
bestdtigt das Bauunternehmen.

Wiahrend des gesamten Asphalt-
einbau-Prozesses  kinnen  die
ermittelten Daten in Echtzeit
eingesehen werden und die Ver-
antwortlichen  kdnnen, wenn
notig, reagieren und die entspre-
chenden MaBnahmen einleiten.
Mit den Daten kbnnen die ex-
akten  Materialverbrauchswerte
errechnet werden, was wiederum
verhindert, dass am Ende zu viel

oder zu wenig Mischgut auf der
Baustelle vorhanden ist.

Einbauleistung von 250 bis
420 t pro Stunde

Vorteilhaft an BPO Asphalt ist au-
Berdem der einfache Systemauf-
bau und die einfache Bedienung,
sodass die Mitarbeiter des Bauun-
ternehmens schon nach einer kur-
zen Einweisung alleine erfassen
und das System bereits am ersten
Tag komplett selbstdndig bedie-
nen kdnnen. Man koordiniert die
Asphaltmenge direkt {iber das
System und berechnet sowohl
Verbrauch als auch Restmengen.
Durch den fllissigen Ablauf in der
Mischgut-Anlieferung wird eine
Einbauleistung von 250 bis 420 t
pro Stunde erreicht, Standzeiten
vermieden und der Bauablauf
beschleunigt. Doch nicht nur vor
und wéhrend des Einbaus bietet
das System neue Moglichkeiten,
sondern auch im Nachgang. Denn
alle Daten werden dokumentiert
und kdnnen anschlieBend analy-
siert werden, um die Prozesse zu
verbessern und um daraus auch
fiir kiinftige Projekte zu lernen.

Kiinftig werden weitere Systeme
zur Qualitdtsdokumentation mit
eingebunden werden, wie etwa
Messtechnik in  Thermomulden
und Sensoren fiir die Tempera-
turmessung am Verladesilo der
Mischanlagen sowie die flichen-
deckende Verdichtungskontrolle.

Weitere Informationen:
MOBA Mobile Automation AG
D-65555 Limburg
www.moba.de
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